

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 6.3 z rozpočtu Libereckého kraje  
č. OLP/3141/2023**

**„Projektová dokumentace pro Cyklostezku podél silnice 2837- Jeřmanice – I. etapa“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000287/0100

dále jen "**poskytovatel**"

a

### **Obec Jeřmanice**

se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Helena Fiebigarová, starostka

IČO: 46744959

DIČ: CZ46744959

Číslo účtu: 24825461/0100

dále jen „**příjemce**“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.10.2023 Smlouvu č. OLP/3141/2023 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Projektová dokumentace pro Cyklostezku podél silnice 2837- Jeřmanice – I. etapa“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace projektu z důvodu neočekávaně dlouhého projednávání plánovací smlouvy s majiteli pozemků.

### **Článek I.**

## Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

*„Termín zahájení realizace projektu je 1.6.2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2024.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Termín zahájení realizace projektu je 1.6.2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2025“*

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20.2.2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20.2.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ze strany poskytovatele v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 511/24/ZK ze dne 27.8. 2024.

V Liberci dne 17.9.2024

V Jeřmanicích dne 11.9.2024

.....

Martin Půta  
hejtman

.....

Mgr. Helena Fiebigerová  
starostka