



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

č. OLP/1586/2023

" Pořízení nové CAS "

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

dále jen „poskytovatel“

a

Město Harrachov

se sídlem: Harrachov 150, 512 46 Harrachov

IČO: 00275697

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Tomáš Vašíček, starosta obce

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2023 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1586/2023, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Pořízení nové CAS“, ke které dne 13. 12. 2024 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu ukončení projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2024."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 9. 2025."

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 8. 10. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.**
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv,

dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 104/25/ZK ze dne 25. 3. 2025.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....

Martin Půta, hejtman

.....

Mgr. Tomáš Vašíček, starosta obce