



Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace

z Dotačního fondu Libereckého kraje

oblast podpory: Doprava

program č. 6.1 Podpora výstavby komunikací pro cyklisty

č. OLP/2234/2019

**„Cyklotezka podél silnice I/13 (E442) v úseku Kunratice u Cvikova – Drnovec
(Liberecký kraj)“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Janem Svitákem,
náměstkem hejtmána, resort dopravy

dále jen „poskytovatel“

a

Obec Kunratice u Cvikova

se sídlem Kunratice u Cvikova 145, 471 55 Kunratice u Cvikova

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Bc. Michal Iwanejko, starosta

IČO: 00524301

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2019 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2224/2019, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Cyklotezka podél silnice I/13 (E442) v úseku Kunratice u Cvikova – Drnovec

(Liberecký kraj)“, a dále uzavřely dne 11.10.2022 ke smlouvě dodatek č. 1 a dne 12.12.2023 uzavřely dodatek č.2 (dále jen „*smlouva*“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace projektu a termínu pro doložení závěrečného vyúčtování z důvodu požadavku státního podniku Lesy ČR na uzavření smlouvy o věcném břemeni užívání části komunikace na parcelním pozemku číslo 3174/2 v katastrálním území Kunratice u Cvikova, resp. jejím jedním jízdním pruhu, jako přístup k lesním pozemkům v blízkosti této komunikace. Druhý jízdni pruh je využíván jako cyklostezka. Uzavřením této smlouvy a jejím vložím do katastru nemovitostí podmiňuje státní podnik Lesy ČR vydání kladného stanoviska k užívání stavby cyklostezky ke kolaudačnímu řízení.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30.12.2024.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30.12.2025“

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 18.2.2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 18.2.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tato smlouva opatřena uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronicky originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši hodnoty plnění bude tuto smlouvu zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této smlouvy je den zveřejnění smlouvy ze strany poskytovatele, i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 34/25/ZK ze dne 28.1.2025.

V Liberci dne

Elektronický podpis: 30.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jan Sviták
Vydal: ICA EU Qualified CA/RS/SA 06/2022
Platnost do: 7.11.2025 09:41 +01:00

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana

V Kunraticích u Cvikova dne

Digitálně podepsal
Michal Iwanejko
Datum: 31.01.2025
11:33:59 CET

.....
Bc. Michal Iwanejko
starosta