



Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/4165/2024
"Greenway Jizera – Železný Brod"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Janem Svitákem,
náměstkem hejtmána řízení resortu dopravy

dále jen „poskytovatel“

a

Město Železný Brod

se sídlem náměstí 3. května, 468 22 Železný Brod

IČO 00262633

DIČ: CZ00262633

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. František Lufinka, starosta města

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2024 Smlouvu poskytnutí účelové dotace č. OLP/4165/2024, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Greenway Jizera – Železný Brod“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu

realizace projektu.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30.9.2025."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2025."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.11.2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem

vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.** obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 601/25/ZK ze dne 16.12.2025.

Za poskytovatele:

Elektronický podpis: 18.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jan Sviták
Vydal: LCA EU Qualified CA/ RSA 06/2022
Platnost do: 23.10.2026 09:49 +02:00

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

Za příjemce:

Mgr.
František
Lufinka
Digitálně podepsal
Mgr. František
Lufinka
Datum: 2025.12.18
13:49:50 +01'00'

Mgr. František Lufinka
starosta obce