



Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace

z Dotačního fondu Libereckého kraje

oblast podpory: doprava

program č.: 6.3 Podpora projektové přípravy

č. OLP/3240/2022

**"Cyklostezka podél silnic II/279 a III/27911, bezpečné křížení D10 a železniční trati -
záměr č. 8"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Danielem Davidem,
náměstkem hejtmána, resort dopravy

dále jen „poskytovatel“

a

Obec Příšovice

se sídlem Příšovice 60, 463 46 Příšovice

IČO: 00263125

DIČ: CZ00263125

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. František Drbohlav

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2022 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního

fondu Libereckého kraje č. OLP/3240/2022, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Cyklostezka podél silnic II/279 a III/27911, bezpečné křížení D10 a železniční trati - záměr č. 8“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu realizace. Důvodem žádosti je časová náročnost první etapy včetně realizace. Kvůli změně stavebního zákona je nutná změna závazného parametru.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 3. smlouvy ve znění:

"Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

<i>název parametru</i>	<i>jednotka</i>	<i>hodnota</i>
<i>vstupní podklady pro zadání PD</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>
<i>dokumentace pro územní řízení DÚR</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závazného parametru."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

<i>název parametru</i>	<i>jednotka</i>	<i>hodnota</i>
<i>vstupní podklady pro zadání PD</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>
<i>dokumentace pro povolení záměru</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závazného parametru."

3. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30.12.2025."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2026."

4. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2027. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.** obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce usnesením č. ze dne xx. xx. 2026.
5. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 47/26/ZK ze dne 27.1.2026 a usnesením Rady obce Příšovice pod UR č. 4/2026 dne 14.1.2026.

Za poskytovatele:

Elektronický podpis: 25.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Daniel David
Vydal: ICA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 14.1.2027 11:20 +01:00

Mgr. Daniel David
náměstek hejtmana

Za příjemce:

František Drbohlav
Digitálně podepsal
František Drbohlav
Datum: 2026.03.13
10:27:44 +01'00'

Ing. František Drbohlav
starosta