



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Fondu Turów Libereckého kraje, individuální dotace č. OLP/1880/2023

„LI032569 LIBEREC, MACHNÍN ÚV REKONSTRUKCE“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Jiřím Klápště, náměstkem hejtmána pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-3113600217/0100

dále jen „poskytovatel“

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice

IČO: 49099469

DIČ: CZ49099469

Číslo účtu: 904501/0710 (bezúročný)

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2023 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu Turów Libereckého kraje, individuální dotace č. OLP/1880/2023, jejímž předmětem je rekonstrukce úpravny vody Machnín a tamních vodních zdrojů pro zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou v oblastech Hrádecka a Chrastavska, a dále uzavřely dne 23. 8. 2024 ke smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna výše dotace kvůli rozporům mezi zadávací projektovou dokumentací a výkazem výměr, aktuálním technickoprovozním zkušenostem účastníků výstavby, rozdíly mezi dokumentací pro výběr zhotovitele a dokumentací pro provádění stavby, případně rozhodnutí zadavatele, dále kvůli navýšení ceny za technický dozor stavby a koordinátora BOZP vinou prodloužení termínu dokončení stavby a také kvůli navýšení způsobenému cenou za přeložení vedení vysokého napětí.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. odst. 1. smlouvy ve znění:

" Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně **109.747.821,23 Kč** (slovy sto devět milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc osm set dvacet jedna korun českých dvacet tři haléřů). "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

" Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně **112.591.406,89 Kč** (slovy jedno sto dvanáct milionů pět set devadesát jedna tisíc čtyři sta šest korun českých osmdesát devět haléřů). "

3. Článek II. odst. 2. smlouvy ve znění:

" Celkové výdaje projektu, max. podíl poskytovatele na celkových výdajích projektu dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí:

	Výše finančních prostředků v Kč	Podíl na celkových výdajích
Celkové předpokládané výdaje projektu (bez DPH)	165.666.447,31	100 %
Celková max. výše dotace MŽP (SFŽP - OPŽP)	55.918.626,08	34 %
Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele)	109.747.821,23	66 %
Vlastní zdroje příjemce	0,00	0 %

"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

" Celkové výdaje projektu, max. podíl poskytovatele na celkových výdajích projektu dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí:

	Výše finančních prostředků v Kč	Podíl na celkových výdajích
Celkové předpokládané výdaje projektu (bez DPH)	168.510.032,97	100 %
Celková max. výše dotace MŽP (SFŽP - OPŽP)	55.918.626,08	33 %
Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele)	112.591.406,89	67 %
Vlastní zdroje příjemce	0,00	0 %

"

4. Článek II. odst. 5. smlouvy ve znění:

„Dotace bude uvolňována postupně v tomto rozsahu:

- a) **První část v roce 2023** v max. výši **23.528.594,10 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy,
- b) **Druhá část v roce 2024 (v I. pololetí)** v max. výši **25.166.679,79 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o uvolnění finančních prostředků příjemcem a odsouhlasení podané průběžné zprávy poskytovatelem dotace,
- c) **Třetí část v roce 2024 (v II. pololetí)** v max. výši **49.978.904,97 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o uvolnění finančních prostředků příjemcem,
- d) **Zbývajících část finančních prostředků** max. do výše **11.073.642,37 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce po tom, co poskytovatel potvrdí příjemci správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Dotace bude uvolňována postupně v tomto rozsahu:

- a) **První část v roce 2023** v max. výši **23.528.594,10 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy,

- b) **Druhá část v roce 2024 (v I. pololetí)** v max. výši **25.166.679,79 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o uvolnění finančních prostředků příjemcem a odsouhlasení podané průběžné zprávy poskytovatelem dotace,
- c) **Třetí část v roce 2024 (v II. pololetí)** v max. výši **49.978.904,97 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o uvolnění finančních prostředků příjemcem,
- d) **Zbývající část finančních prostředků** max. do výše **13.917.228,03 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce po tom, co poskytovatel potvrdí příjemci správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.** obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 511/25/ZK ze dne 25. 11. 2025.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....
Ing. Jiří Klápště
náměstek hejtmana

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel