



Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
č. OLP/3320/2023
"Krompach – rekonstrukce vodovodu"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Jiřím Klápště, náměstkem hejtmána, pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen „poskytovatel“

a

Obec Krompach

se sídlem Krompach 49, 471 57 Krompach

IČO: 00673421

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Věra Polanecká, MBA, starostka

číslo účtu: 903996339/0800

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2023 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Program vodohospodářských akcí 2022 č. OLP/3320/2023, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na spolufinancování vlastního podílu na projekt s názvem „Krompach – rekonstrukce vodovodu“ a dále uzavřely dne 13.12.2024 ke smlouvě

dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro dodání závěrečného vyúčtování.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy:

“Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2025.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

“Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 05. 2026.“

3. Článek III. odst. 8 smlouvy:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 7. 2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.** obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
5. Příjemce prohlašuje, že dodatek byl schválen příslušným orgánem obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
6. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 38/26/ZK ze dne 27.01.2026.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....

Ing. Jiří Klápště
náměstek hejtmana Libereckého kraje

.....

Mgr. Věra Polanecká, MBA
starostka