
DIO – I/15, km 70,600 – 72,700 – Zahrádky – souvislá údržba povrchu komunikace 

 



DIO – I/15, km 70,600 – 72,700 – Zahrádky – etapizace a termíny  

 



DIO – ETAPA č. I. -  I/15, km 70,600 – 71,100 –  1A -  od 1.5.2025 do 25.5.2025,  1B - od 25.5.2025 do 15.6.2025 – od 08.00 hod do 18.00 hod. – schéma  
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DIO – ETAPA č. II. – I/15, km 71,600 – 72,000     2A - od 1.5.2025 do 31.5.2025,   2B - od 6. 7. 2025 do 31. 7. 2025 
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DIO – DETAIL křiž. I/15 a III/2601 
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DIO – ETAPA č. III. – I/15, km 71,600 – 72,000, 3A – od 1. 8. 2025 do 26. 10. 2025, 3B – od 1. 10. 2025 do 30. 10. 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V době pokládky živice zastávku 
- ZRUŠIT, nebo přesunout mimo 
omezený prostor 

B 1 Z 2 E 13 – 
osadit v době 

pokládky 

B 1 Z 2 E13 –
Osadit v době 

pokládky 

C 14a 

C 14a 
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DIO – ETAPA č.  IV – I/15, km 72,000 – 72,700, 4A – od 1. 5. 2025 do 31. 5. 2025,  4B – od 1. 6. 2025 do 30. 6. 2025. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       v době pracovní činnosti od 08.00 do 18.00 hod 

B 1 Z 2 E 13 – 
osadit v době 

pokládky 
C 14a 

B 1 Z 2 E 13 – 
osadit v době 
pokládky 

B 1 Z 2 E 13 – 
osadit v době 
pokládky 

B 1 Z 2 E 13 – 
osadit v době 
pokládky 

C 14a 

C 14a 

C 14a 

C 14a 

v době od 18.00 do 08.00 hod. 
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